

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 35

Município: PRAIA GRANDE

Engenheiro: BRUNO NAGEL

Data: 20/02/2014

Descrição: REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO

CREA:/SC 82.107-8

BDI: 0,00 %

	1		2		3		4		5		6		7	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
FASE 1 - LEVANTAMENTO	4.719,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASE 2 - ANÁLISE,	0,00	0,00	3.846,70	50,00	3.846,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FASE 3 - PROPOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,90	20,00	8.435,90	20,00	8.435,90	20,00	8.435,90	20,00	8.435,90	20,00
FASE 4 - ELABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	25,00	8.875,00	12,50
FASE 5 - PROCESSO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	4.719,00		3.846,70		12.282,60		8.435,90		8.435,90		26.185,90		17.310,90	

	8		9		10		11		12		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
FASE 1 - LEVANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	100,00
FASE 2 - ANÁLISE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,40	100,00
FASE 3 - PROPOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.179,50	100,00
FASE 4 - ELABORAÇÃO	8.875,00	12,50	8.875,00	12,50	8.875,00	12,50	8.875,00	12,50	8.875,00	12,50	71.000,00	100,00
FASE 5 - PROCESSO DE	0,00	0,00	2.125,00	25,00	2.125,00	25,00	2.125,00	25,00	2.125,00	25,00	8.500,00	100,00
TOTAL (R\$)	8.875,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		134.091,90	